三 デ 第 3 号
令和 7 年 4 月 28 日

東日本電信電話株式会社　執行役員
北海道事業部長　島津　泰　殿

三笠市長　西城　賢策

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1．事業概要

(1)　工事完了日　　：令和 4 年 3 月 15 日

(2)　サービス開始日：令和 4 年 4 月 15 日

2．目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	12 箇所（令和 4 年度） 18 箇所（令和 5 年度） 22 箇所（令和 6 年度） 27 箇所（令和 7 年度） 30 箇所（令和 8 年度）	18	19	22

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
142 回線	18 回線	19 回線	22 回線

3．目標達成に向けて実施した取組

令和３年９月～　広報紙において事前加入募集案内及び窓口等での受付を実施
令和６年４月～　移動市役所において周知、相談受付を実施

4．評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

・令和６年度での推計値は目標値に対して 73%の達成率であった。
・推計値における令和６年度の目標値は達成しているが、利用者増を目指し、引き続き広報活動等を実施する。
・提供可能回線数に対する利用回線数については、低調なため利用回線数の普及率を向上するよう努力する。

＜住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について＞

・該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により推計値を算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

（アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数）/（アンケート回答者の光回線利用世帯数）×（光回線利用数）

アンケート結果は以下の通り。

・アンケート配布世帯数：100 世帯
・アンケート回収世帯数：13 世帯
・アンケート回答者の光回線利用世帯：4 世帯
・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数：4 世帯
・光回線利用数：22 回線

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕＝　4 / 4 ＊ 22 ＝ 22

5．課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

・対象地区へ広報活動（広報紙・HP・公式 LINE・移動市役所等）を行い、Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチを引き続き行うことで、利用者増を目指す。
・対象地区に居住している住民に対して継続的な周知を検討している。
・広報誌や HP による利用促進の掲載に加え、公式 LINE を活用したスマホ利用者への光回線利用に関する情報発信を行うことで、利用回線数の更なる拡大を目指す。

以上